
Consorzio di Miglioramento ​
Fondiario di Tres 
​
Via Ferrari 16 – Fraz. Tres 
38012 PREDAIA (TN) 
Codice Fiscale 83003860224  

ESTRATTO VERBALE N° 01/2026  
 
della riunione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tres, 
tenutasi il giorno 23 Gennaio 2026 ad ore 20:30 presso la sede del Consorzio a Predaia 
frazione Tres in via Ferrari n. 16, per deliberare sul seguente:​
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1.​ Omissis 

2.​ Omissis 

3.​ Esame ed approvazione perizia di variante n. 1 per i lavori di 

"Ammodernamento del sistema distributivo dell'acqua irrigua del CMF di 

Tres" - CUP E41D21000150001 

4.​ Omissis 

5.​ Omissis 

6.​ Omissis 

7.​ Omissis 

 
All’ora convenuta sono presenti i Delegati: Zadra Alessandro (Presidente), Negri Giuliano 
(Vicepresidente), Gaiardelli Giorgio, Barbacovi Michele, Zadra Stefano, Depaoli Giancarlo, 
Corazzola Fabiano, Corazzolla Federico, Maccani Gianluca e Zadra Tiziana.  
Assente giustificato il Delegato Barbacovi Gianluca. 
E’ presente il Revisore dei Conti Zadra Cristian. 
Sono assenti i Revisori dei Conti Zadra Claudio e Chini Mauro. 
Assiste e verbalizza il Segretario del Consorzio sig. Ioris Francesco.​
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione per la validità della riunione e la 
presenza del numero legale di Delegati dichiara aperta la seduta.  
Si passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno in merito ai quali vengono 
prese le seguenti  

 
DELIBERAZIONI 

 
1-Omissis 

 

2-Omissis 

 

3-Esame ed approvazione perizia di variante n. 1 per i lavori di 

"Ammodernamento del sistema distributivo dell'acqua irrigua del CMF di 

Tres" - CUP E41D21000150001 
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Prende la parola il Responsabile Unico del Progetto (RUP), Ing. Michele Bernabè, il quale 
illustra al Consiglio che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, sono emerse necessità di 
modifica progettuale finalizzate all’ottimizzazione idraulica del Bacino di Tres, 
all’adeguamento tecnologico della stazione di pompaggio e all’allineamento del tracciato 
delle condotte allo stato attuale dei luoghi.​
Vengono pertanto esposti gli elaborati tecnici della Perizia di Variante n. 1, redatta dal 
Direttore dei Lavori, Ing. Anna Micheli. Le modifiche proposte possono essere sintetizzate 
e raggruppate nelle seguenti categorie funzionali: 

-​ Ottimizzazione idraulica Bacino di Tres: sostituzione dello scarico a sifone con 
un nuovo scarico a gravità, soluzione tecnicamente più efficiente e meno 
soggetta a criticità manutentive. L'intervento prevede inoltre l'estensione 
dell'impermeabilizzazione del paramento di monte per garantire la perfetta 
tenuta del bacino. 

-​ Adeguamento tecnologico stazione di pompaggio: implementazione di sistemi 
di controllo avanzato (inverter) e di sensoristica di precisione per il 
monitoraggio della portata. Tali dotazioni, non previste nel progetto 
originario, risultano necessarie per garantire l'efficienza energetica e il pieno 
rispetto delle normative vigenti. 

-​ Adeguamento tracciato condotta: modifiche planimetriche e tipologiche della 
tubazione in ghisa, resesi necessarie per adattare l'infrastruttura alle 
mutazioni colturali intervenute sui fondi agricoli interessati. 

Il RUP espone la rimodulazione del Quadro Economico dell’opera: si evidenzia un 
aumento dell’importo netto dei lavori da € 3.593.218,12 a € 3.842.660,16, coperto 
mediante una contestuale riduzione delle spese generali (da € 527.800,69 a € 
311.954,62) e l’utilizzo integrale della voce "imprevisti" (pari a € 88.473,20). ​
L’importo complessivo del progetto rimane invariato a € 5.000.000,00. ​
Restano altresì confermati, come da quadro economico di variante, i finanziamenti a 
carico del MASAF (€ 3.992.336,24) e della Provincia Autonoma di Trento (€ 500.000,00). 

Di seguito il Quadro Economico aggiornato: 

QUADRO ECONOMICO 

1 LAVORI 3.797.386,30 € 

1.1 Riconversione del sistema di irrigazione verso sistemi a più alta 
efficienza: interventi di ammodernamento rete di distribuzione 

2.543.782,56 € 

1.2 Riduzione perdite: interventi di adeguamento funzionale bacino di Tres e 
condotta di adduzione principale 

888.169,39 € 

1.3 Automazione e controllo 365.434,35 

2 ONERI DI SICUREZZA 45.273,86 € 

2.1 Oneri di sicurezza 37.973,86 € 

2.2 Oneri della sicurezza Automazione e controllo 7.300,00 € 

 TOTALE LAVORI E SICUREZZA 3.842.660,16 € 

 



 

3 SPESE TECNICHE E GENERALI  

3.1 Spese tecniche e generali - IVA Inclusa 311.954,61 € 

3 I.V.A.  

4.1 I.V.A. AL 22% su 1+2 845.385,23 € 

1+2+3+4 TOTALE COMPLESSIVO 5.000.000,00 € 

 A CARICO MASAF 3.992.336,24 € 

 A CARICO P.A.T. 500.000,00 € 

 A CARICO C.M.F. Tres 507.663,76 € 

Dal punto di vista amministrativo ed autorizzativo, si precisa che il rifacimento del sifone 
è stato autorizzato dal Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della 
P.A.T. con determinazione dirigenziale prot. n. 13741 del 4 dicembre 2025.​
Tramite apposita Relazione Giustificativa, il RUP dichiara che la variante è da ritenersi 
ammissibile e pienamente conforme alle previsioni dell’art. 120, comma 3, del D.Lgs. 
36/2023, trattandosi di modifiche di valore inferiore al 15% dell’importo iniziale del 
contratto e che le modifiche sono necessarie per la corretta esecuzione delle opere e non 
alterano la struttura essenziale del contratto originario.​
Conclusa l'esposizione, i tecnici Ing. Bernabè e Ing. Micheli lasciano la sala. 

Il Consiglio dei Delegati, sentita la relazione del Presidente, del RUP e del D.L.  ed 
ottenuti i chiarimenti richiesti, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, ​
 

DELIBERA 

a)​ di recepire integralmente la relazione del RUP e di approvare la Perizia di 
Variante tecnica ed economica per le motivazioni esposte in premessa, ai 
sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023; 

b)​ di approvare il nuovo Quadro Economico di Progetto dell’importo complessivo 
di € 5.000.000,00, così come rideterminato nella perizia di variante n.1; 

c)​ di autorizzare il RUP, il Presidente e il Direttore dei Lavori all'adozione di tutti 
gli atti necessari per la formalizzazione dell’atto aggiuntivo al contratto 
d’appalto con l’operatore economico, nonché all'espletamento di ogni altro 
adempimento necessario al buon esito della pratica; 

d)​ di impegnare il Consorzio ad assicurare la copertura economica dell’importo 
residuo che non trova capienza nei finanziamenti pubblici, pari ad € 
507.663,76. 

 

4-Omissis 

 

5-Omissis 

 

6-Omissis 

 

7-Omissis 

 



 

​

Esaurito l'ordine del giorno e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta ad ore 21:45. 

 
 
F.to IL PRESIDENTE ​ ​ ​ F.to IL SEGRETARIO 
  Zadra Alessandro ​ ​ ​     Ioris Francesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Zadra Alessandro, Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tres dichiara che il 
presente estratto di verbale corrisponde al verbale autentico riportato alle pagine 314-315-316-317 del libro 
verbali del Consiglio Dei Delegati. 
 
 
Tres, 28/01/2026    

        ​ ​  ​ ​ ​ ​                  
        Il Presidente 

                Zadra Alessandro 
   Documento informatico firmato digitalmente  
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