



CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA TRENTO

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 184 DEL 03 DICEMBRE 2025

Oggi, 03 dicembre 2025, il sottoscritto Presidente del Consorzio Trentino di Bonifica ha assunto il presente Atto.

OGGETTO:	MODIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERA DEL CDA N. 76 DEL 24 NOVEMBRE 2025 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AL PROGETTO "SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE IN VALLE DI GRESTA MEDIANTE DUE INVASI DA UTILIZZARE POTENZIALMENTE ANCHE AD USO POTABILE ED ANTINCENDIO" – CODICE INTERVENTO PNRR M2C4 I4.1 A1 13 – CUP E42C19000120007 – CIG: 9750108BA5 MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO E DEL CONTRATTO DI APPALTO LAVORI."
-----------------	--

- **PREMESSO CHE**, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 76 del 24/11/2025 è stata approvata la perizia di variante n. 2 al progetto per *"l'irrigazione della Valle di Gresta, mediante due invasi da utilizzare potenzialmente anche ad uso potabile ed antincendio"*, predisposta dal Direttore dei lavori nell'ottobre 2025 ed autorizzata dal RUP ing. Michele Bernabè, Direttore del CTB;
- **PRESO ATTO CHE**, per mero errore materiale, nelle premesse della citata deliberazione 76/2025 è stato inserito un quadro economico di raffronto che riporta, nell'ultima colonna *"var. 2 (fondi PNRR +PAT)"* un totale pari ad euro 11.222.109,35 errato, anziché l'importo corretto di variante pari ad euro 11.255.680,14;
- **RITENUTO** opportuno modificare in tempi rapidi, a causa degli oneri informativi previsti per i progetti finanziati con fondi PNRR, la sopracitata deliberazione, sostituendo il prospetto di raffronto inserito a pag. 5 delle premesse, con il seguente prospetto corretto:

PROSPETTO DI RIMODULAZIONE "QE" RICLASSIFICATO SCHEMA REGIS					
TOPOLOGIA VOCE DI SPESA - SCHEMA REGIS	PRE AGGIUDICAZINE	POST AGGIUDICAZINE	VAR. 1	VAR. 2 -fondi PNRR	VAR. 2 (Fondi PNRR + PAT)
00302 - AQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00300 - ALTRO	80.000,00	1.155.066,28	524.208,52	78.570,79	93.570,79
00304 - ONERI SICURZZA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00303 - LAVORI	8.015.012,47	6.965.847,34	7.510.803,94	7.641.593,15	8.012.396,54
00308 - IVA SU LAVORI E ONOERI SICUREZZA	1.778.702,74	1.547.886,41	1.667.776,87	1.696.550,49	1.778.127,24

00301 - PROGETTAZIONE E STUDI	990.000,00	964.098,85	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
00307 - IMPREVISTI	20.158,10	20.158,10	20.158,10	0,00	0,00
00309 - IVA RESIDUA	239.834,78	470.651,11	350.760,66	248.285,57	251.585,57
TOTALE	11.208.708,09	11.208.708,09	11.208.708,09	10.800.000,00	11.255.680,14

- **FATTO SALVO** quant'altro previsto e deliberato nella delibera del CDA n. 74/2025 di approvazione della variante n. 2 dei lavori in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO,

- visto l'art. 17, lettera r), e 24, dello Statuto consorziale;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse, che si intendono integralmente richiamate;
2. di modificare, per i motivi esposti in premessa, la deliberazione del CDA n. 74 del 24/11/2025, sostituendo il prospetto di raffronto inserito a pag. 5 delle premesse, con il seguente prospetto:

PROSPETTO DI RIMODULAZIONE "QE" RICLASSIFICATO SCHEMA REGIS					
TOPOLOGIA VOCE DI SPESA - SCHEMA REGIS	PRE AGGIUDICAZINE	POST AGGIUDICAZINE	VAR. 1	VAR. 2 -fondi PNRR	VAR. 2 (Fondi PNRR + PAT)
00302 - AQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00300 - ALTRO	80.000,00	1.155.066,28	524.208,52	78.570,79	93.570,79
00304 - ONERI SICURZZA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00303 - LAVORI	8.015.012,47	6.965.847,34	7.510.803,94	7.641.593,15	8.012.396,54
00308 - IVA SU LAVORI E ONOERI SICUREZZA	1.778.702,74	1.547.886,41	1.667.776,87	1.696.550,49	1.778.127,24
00301 - PROGETTAZIONE E STUDI	990.000,00	964.098,85	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
00307 - IMPREVISTI	20.158,10	20.158,10	20.158,10	0,00	0,00
00309 - IVA RESIDUA	239.834,78	470.651,11	350.760,66	248.285,57	251.585,57
TOTALE	11.208.708,09	11.208.708,09	11.208.708,09	10.800.000,00	11.255.680,14

3. di lasciare invariato quant'altro previsto e deliberato nella delibera del CDA n. 74/2025 di approvazione della variante n. 2 dei lavori in oggetto;
4. di dare carattere d'urgenza alla presente deliberazione così come indicato nelle premesse;
5. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere sottoposto alla ratifica del CDA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, dello Statuto consiliare;
6. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente Atto viene pubblicato all'albo consorziale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

Trento, 03/12/2025

IL PRESIDENTE

Luigi Stefani / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*